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Uwarunkowania, potrzeby i kierunki rozwoju
elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce

Conditions, Requirements, and Directions of Development
for the Pumped-Storage Power Plants in Poland

Artykut odnosi sie do opublikowanego w grudniu 2022 raportu Zespotu Eksperckiego powotanego przez Prezesa Rady Ministrow (Zarz. PRM nr 351/2021)
pt.: ,Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Energetycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju”. Autorzy zwracajg uwage na niepetng
diagnoze obecnej roli i wykorzystania ESP w KSE. Z uwagi na wskazanie w raporcie lokalizacji Mtoty jako realizacji priorytetowej z punktu widzenia rozwoju
mocy ESP przytoczono ponad pigeédziesigcioletnig historie budowy tej elektrowni, wstrzymywanej lub ozywianej w rytm zwrotéw politycznych i spotecznych.
Uzasadnienia kolejnych dziatan siegajgce do opracowan dobieranych ,pod teze” doprowadzity do bezskutecznego wydania znacznych $rodkoéw. Przyktad
ten wskazuje na celowo$¢ dtugofalowego planowania w energetyce i powigzania tych planéw z rozwojem innych dziedzin gospodarki. Autorzy wskazujg na
zagrozenia w realizacji celow wytyczonych w raporcie w zwigzku z bardzo szerokim frontem inwestycyjnym, zwtaszcza w powigzaniu z zamierzeniami w innych
obszarach energetyki (wytwarzanie, sieci przesytowe). Podkre$lajg tez, ze cze$¢ zamierzen, szczegoblnie dotyczacych potrzebnych energetyce mozliwosci
magazynowych, mozna zrealizowa¢ stosunkowo szybko i duzo mniejszym naktadem kosztow poprzez zmiane rezimu pracy lub modernizacje istniejgcych
elektrowni wodnych.

Stowa kluczowe: raport pt. ,Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Energetycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju”,
diagnoza obecnej roli i wykorzystania ESP w KSE, elektrownia Mfoty

This paper refers to the Report of the Expert Team appointed by the Prime Minister (Ordinance of the Prime Minister No. 351/2021) published in December
2022, entitled: The Role of Pumped-Storage Power Plants in the National Energy System: Conditions and Directions of Development”. The authors of the paper
point to the incomplete diagnosis presented in the Report, concerning the current role and use of the pumped-storage hydropower plants in the National Energy
System. Since the Report indicates Mtoty as a priority project for the development of pumped-storage energy in Poland, the paper mentions the more than
fifty-year history of the construction of this power plant, suspended or revived in the rhythm of political and social turns. Justifications for subsequent actions
reaching back to studies selected "according to the thesis" led to the ineffective spending of significant funds. This example shows the desirability of long-term
planning in the energy sector and links these plans with the development of other sectors of the economy. The authors of the paper indicate risks which may
arise from the achievement of the objectives set out in the report in connection with the very broad investment front proposed therein, especially in connection
with plans in other areas of the energy sector (generation, transmission grid). They also emphasize that some of the plans, especially regarding the storage
capacity needed by the energy sector, can be implemented relatively quickly and at a much lower cost by changing the work regime or modernizing the existing
hydropower plants.
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Raport Zespotu Eksperckiego do spraw
Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

prac. Mniej wiecej okofo dziewieciu, moze 10 takich elektrowni
w horyzoncie kilkunastu lat — do potowy lat 30. — ma szanse by¢

na temat roli elektrowni
szczytowo-pompowych w KSE:
uwarunkowania i kierunki rozwoju
i ...codalej?

O pracy Zespotu Eksperckiego ds. Budowy Elektrowni
Szczytowo-Pompowych" (ESP) i bliskim terminie opublikowania
Raportu méwit w pazdzierniku 2022 r., podczas VIII Kongresu
Energetycznego, petnomocnik rzadu ds. odnawialnych zrodet
energii Ireneusz Zyska, ktéry wspomniat takze o planach zbu-
dowania dziesigciu elektrowni szczytowo-pompowych w Pol-
sce w najblizszych kilkunastu latach. ,Wiemy, ze to sg wielkie
inwestycje, kazda z nich to wielomiliardowe naktady, 5-7 mid zt
w zaleznosci od lokalizacji, od zakresu technicznego wykonania

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Elektroener-
getycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju. Zesp6t Ekspercki do spraw
Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych zostat powotany Zarzgdzeniem
nr 351 Prezesa Rady Ministréw z 28 grudnia 2021 roku.
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zrealizowanych w Polsce” — mowit Ireneusz Zyska.

Opublikowany pod koniec roku 2022 Raport?, poza wska-
zaniem rozproszenia prawa dotyczgcego ESP jako gtéwnej przy-
czyny ich niedostatecznego rozwoju i przedstawieniem propo-
zycji odnosnie do ujecia wszystkich niezbednych regulacji obej-
mujacych problematyke zwigzang z rozwojem energetyki szczy-
towo-pompowej w jedynym akcie prawnym, nie spetnia w petni
oczekiwan srodowiska hydroenergetykdw.

Pozytywnie ocenia sie propozycje opracowania i uchwa-
lenia ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
ESP, w tym w szczeg6lnosci postulat jednoznacznego zdefinio-
wania elektrowni szczytowo-pompowej oraz zawarcie w tej usta-
wie jednoznacznej definicji inwestycji ESP, okres$lajacej jg jako
inwestycje celu publicznego. Majgc na uwadze to, ze Zespo6t ten
miat wypracowaé rozwigzania sprzyjajace rozwojowi nowych in-
stalacji magazynowania energii przede wszystkim na poziomie

2 https://www.gov.pl/web/premier/komunikat-cir-raport-zespolu-
eksperckiego-ds-budowy-elektrowni-szczytowo-pompowych
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regulacyjnym i technicznym, zachodzi pytanie: dlaczego nie za-
rekomendowano, aby jako inwestycje celu publicznego zostaty
sklasyfikowane rowniez modernizacje funkcjonujgcych juz elek-
trowni zbiornikowych?

Na wielu tego typu obiektach istnieje mozliwo$¢ dopo-
sazenia elektrowni w cztony pompowe minimalnym naktadem
sit i srodkéw, a ich teoretyczna pojemno$¢ magazynowania
energii zostata okreslona na 86 GWh dla elektrowni zbiorniko-
wych o mocy zainstalowanej powyzej 5 MW i ponad 9 GWh
dla elektrowni zbiornikowych o mocy zainstalowanej mniejszej
od 5 MW?),

Czy zatem rowniez modernizacja elektrowni zbiornikowych,
idaca w kierunku zmiany charakteru ich pracy z przeptywowego/
podszczytowego na szczytowo-pompowy poprzez doposazenie
w czton pompowy, nie powinna by¢ traktowana jako inwestycja
celu publicznego?

Zeby jednak uzyskaé mozliwie jak najwyzsza zdolnoéé ma-
gazynowania energii zblizong do wielkosci teoretycznej (projek-
towej) nalezy podda¢ weryfikacji obowigzujgce obecnie na wie-
lu zbiornikach wodnych obostrzenia zwigzane z dopuszczalng
wielkoscig zmian poziomu wody. Obostrzenia te w wigkszosci
przypadkéw zostaty wprowadzone bez wtasciwego udokumen-
towania Srodowiskowych uwarunkowan, ktére wskazywaty jed-
noznacznie na konieczno$¢ ich zastosowania.

Do opracowanego Raportu przedstawiono szereg uwag,
ktére generalnie wskazujg fakt zbyt powierzchownej analizy
aktualnej roli i sposobu wykorzystania w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym (KSE) istniejgcych elektrowni szczyto-
wo-pompowych oraz brak podania jednoznacznych argumen-
tébw przemawiajgcych za rozwojem energetyki szczytowo-pom-
powej w Polsce. W Raporcie nie podkreslono rowniez wyraznie
koniecznos$ci modernizacji istniejacych ESP dla osiggniecia
celu, jakim jest zwigkszenie akumulacji energii, elastycznosci
pracy poprzez zwigkszenie regulacyjnosci elektrowni oraz opty-
malizacji prowadzenia gospodarki pojemnosciag magazynowa
elektrowni.

W Raporcie opracowanym przez Zesp6ét jako priorytetowy
zostat rowniez wskazany projekt kontynuacji budowy ESP Mtoty,
jednak o lokalizacji i rozpoczetej w 1972 r. budowie w Raporcie
wyczyta¢ mozna bardzo niewiele.

W niniejszym artykule przedstawiono historie tej budowy
po to, aby przyblizyé, z jakimi problemami moze si¢ zderzyé
inwestor podejmujgcy prace nad budowg elektrowni szczyto-
wo-pompowe;j. | nie jest to jedyny przyktad slimaczacej sie bu-
dowy. Nie nalezy zapominac o trwajgcej ponad 25 lat budowie
ESP Niedzica. Mozna tez przywotywaé przyktady trwajgcych
przez dziesigciolecia budéw innych elektrowni wodnych. Taka
jest niestety nasza polska rzeczywisto$¢ i z nig trzeba sie liczy¢
przy podejmowaniu decyzji o budowie nowych obiektéw ener-
getyki wodnej.

3 8. Lewandowski, S. Terkiewicz, A. Adamkowski, M. Lewandowski., Realne

mozliwosci wykorzystania pojemnosci magazynowych elektrowni wodnych
zbiornikowych do stabilizacji parametrow systemu elektroenergetycznego.
Konferencja ,,Rynek Energii Elektrycznej” 2016.
J. Steller, S. Lewandowski, Hydroelektrownie jako kompensacyjne Zrédfo
energii odnawianej w Krajach o bardziej réznorodnym systemie OZE opar-
tym na energetyce wiatrowej i stonecznej. Potencjat rozwoju matych elek-
trowni wodnych. Migdzynarodowa Konferencja Szkoleniowa NFOSIGW.
Gdansk 2015.
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Krétka historia
dtugiego procesu inwestycyjnego
elektrowni szczytowo-pompowej Mfoty

Lokalizacje elektrowni w poblizu wsi Mtoty w Gérach
Bystrzyckich wskazat w 1968 r. inz. Krzysztof Januszkie-
wicz z Wroctawia. Prace studyjne trwaty cztery lata do
1972 r., w ich efekcie powstat projekt elektrowni.

Zbiornik gorny elektrowni o pojemnoéci 11,6 min m® zgod-
nie z projektem miat powsta¢ w wyniku spietrzenia wody rzeki
Bystrzyca zaporg o wysokoéci 80 metréw i rozpigtosci w koronie
240 m. R6znica pozioméw migdzy gérnym a dolnym zbiornikiem
(spad maksymalny) miata w zatozeniach opracowanego studium
wynies¢ 260 m. Budowa ESP Mtoty, jako inwestycja centralna,
zostata rozpoczeta praktycznie w roku 1972. Prace przy budo-
wie sztolni rozpoczat Zaktad Rob6t Goérniczych Dolnos$laskiego
Gwarectwa Weglowego.

Po reformie administracyjnej w 1975 r. prace zo-
staty przerwane na prawie rok. W 1978 r. Energoprojekt
Warszawa opracowat znowelizowang dokumentacje elek-
trowni. Inwestorem zostaty Zaktady Energetyczne Okregu Za-
chodniego w Poznaniu, a p6zniej Zespét Elektrowni Wroctaw |l
w Budowie. Naktady inwestycyjne, ktére obejmowaty budynki
elektrowni z wyposazeniem elektromechanicznym, dwa zbior-
niki wodne oraz infrastrukturg powigzang z budowg elektrowni
(miedzy innymi: budynki mieszkalne budowniczych i przysztej
zatogi, drogi, budynki socjalne), oszacowano na 13 miliardéw zt
(wycena z 1978 r.).

Rys. 1. ESP Mtoty — mapa rozmieszczenia
gtéwnych elementow elektrowni
SD - sztolnie derywacyjne, SO — sztolnia obiegowa,
linie ciggte — wykonane elementy, linie przerywane — plany
Zrodto: polska.org
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W lutym 1979 r. Rada Ministrow specjalng uchwata
wprowadzita inwestycje ESP Mtoty do programu finanso-
wanego z budzetu centralnego, co otworzyto droge kredy-
towania przedsiewzigcia. Po pracach rozpoznawczych przy-
stgpiono do drgzenia sztolni badawczych, sztolni pomocniczych
na potrzeby prowadzenia prac budowlanych oraz trzech sztolni
derywacyjnych.

W 1981 r. prace przy trzech sztolniach derywacyjnych
byty zaawansowane w 60%. W cato$ci zostat w tym czasie
wykonany tunel obiegowy o dtugosci 500 m. W sumie wydrazo-
nych zostato okoto 3 km sztolni i tuneli. Wybudowano réwniez
cze$¢ zaplecza socjalnego, w tym hotel robotniczy i stotéwke.

Rys. 2. ESP Mfot)f — jeden z wylotéw sztolni obiegowej
Zrodto: 24klodzko.pl

Rys. 3. ESP Mtoty — sztolnia w obudowie tymczasowej
Zrbdto: opuszczone.net

Rys. 4. ESP Mtoty — rlozga’rezienie sztolni w obudowie zelbetowej
Zrbdto: opuszczone.net
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Pomimo tak zaawansowanej budowy 6wczesne wta-
dze postanowity ja wstrzymaé, aby ponownie w marcu
1984 r. na posiedzeniu Prezydium Rady Ministrow podjaé
decyzje o jej kontynuacji. W 1985 r. przystgpiono do wzmoc-
nienia tunelu obiegowego zelbetowg obudowg. W 1986 r. stan
zaawansowania robo6t gorniczych szacowano na 70%. Wkrot-
ce po raz kolejny juz praktycznie definitywnie wstrzymano
prace na budowie.

Okoto 1989 r. pojawito sie powazne niebezpieczenstwo
obrywu skalnego i zaszta w zwigzku z tym konieczno$¢ zabez-
pieczenia zagrozonych miejsc. Prace zabezpieczajace przepro-
wadzono przy zastosowaniu technologii iniekcji ci$nieniowe;.
Po wykonaniu tych prac wyloty sztolni derywacyjnych zabezpie-
czono stalowymi kratami.

Na poczatku lat 90. ub. wieku zostata powotana spo6tka
Mtoty z udziatem: Kogeneraciji, Electricite de France (EdF)
i PSE SA, jednak analizy przeprowadzone woéwczas na zlecenie
tej spotki¥ wykazaty, ze w KSE sg wystarczajgce rezerwy mocy
i w zwigzku z tym nie ma zadnych perspektyw wykorzystania
mocy dodatkowej ESP?.

W opracowaniu pt. ,Techniczne Studium Mozliwosci Reali-
zacji (Technical Feasibility Study) Elektrowni Szczytowo Pompo-
wej Mtoty (Faza 1)’ dokonano oceny stanu technicznego i za-
awansowania budowy, a takze zawarto wnioski i zalecenia doty-
czgce dalszych dziatan w przypadku podjecia decyzji o kontynu-
owaniu tej inwestycji. W Studium poddano szczeg6towej analizie
zagadnienia geologii, hydrologii i gospodarki wodnej, wptywu
inwestycji na rodowisko, budowli hydrotechnicznych, wyprowa-
dzenia mocy, charakterystyk hydrozespotéw oraz infrastruktury
dodatkowej, zaplecza budowy i matej architektury. Opracowano
harmonogram realizacji oraz podano szacunkowe naktady na in-
westycje dla trzech alternatywnych wariantéw:

e wariant 1: moc elektrowni 750 MW (3 x 250 MW) ze zbiorni-
kiem goérnym o poj. 6,2 min m3,

e wariant 2: moc elektrowni 900 MW (3 x 300 MW) ze zbiorni-
kiem gornym o poj. 7,4 min m?,

e wariant 3: moc elektrowni 1050 MW (3 x 350 MW) ze zbior-
nikiem gérnym o poj. 8,6 min m®.

Podkreslono przy tym, ze wstrzymanie prac przed dziewie-
ciu laty (Studium opracowano w 1991 r.) doprowadzito do odpre-
zenia skaty w strefie woko6t wydrgzonych sekcji. Ta sytuacja unie-
mozliwia wspotprace mas skalnych w zakresie przejecia czesci
naprezen wewnetrznych dziatajgcych na stalowe opancerzenie
sztolni. W dalszej czesci podano zalecenia odnosnie do wyko-
rzystania istniejgcych sztolni.

Kolejna proba reaktywowania nastgpita w 1997 r., kie-
dy to PSE SA ogtosity przetarg na moce szczytowe. Przed
ogtoszeniem przetargu na zlecenie Elektrowni Szczytowo-Pom-
powych S.A. (ESP SA) Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW)

4 1991_10_xx Techniczne Studium Mozliwosci Realizacji Elektrowni Szczy-

towo Pompowej Mfoty Faza | wykonane przez: EDF Direction de I'Equipe-
ment, Centre national d’equipement hydraulique, TRACTEBEL, COYNE ET
BELLIER, ENERGOPROJEKT Warszawa. Streszczenie i wnioski podsumo-
wujgce zostato opracowane w 1995 r. w Dyrekcji Eksploatacji ESP SA.
2002_06_05 Odzyt projekt Elektrowni Mtoty. ,Ekologika”. Dyr. ds. rozwoju
w Kogeneracji Eugeniusz Kierat.

5)
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przeprowadzito weryfikacje wyceny majgtku ESP Mtoty w budo-

wie wykonanej przez ENERGOPROJEKT Warszawa w 1991 r.

w zwigzku z planowanym przejeciem majatku przez PSE SA.

Wykonano réwniez ocene stanu technicznego realizowanych

obiektéw hydrotechnicznych. Do sprzedazy przewidziany byt

rowniez hotel pod Bystrzycg i dom mieszkalny.

Po przejeciu od Elektrocieptowni Wroctaw 1l (EC Wro-
ctaw Il) majatku ESP Mtoty przez PSE SA miato nastgpi¢ jego
przekazanie do ESP SA za sume ok. 20 min zt. Partycypowac
w tym przedsigwzigciu miaty réwniez elektrownie ESP Porgbka
— Zar i ESP Zarnowiec, bedace wéwczas samodzielnymi pod-
miotami gospodarczymi (sp6tkami prawa handlowego) posiada-
jacymi udziaty w spoétce ESP SA. Zespét ten rozpoczat dziatania
zmierzajgce do opracowywania nowych koncepciji realizacji pro-
jektu i skompletowania dokumentacji. Celem tych dziatan byto
ustalenie ceny do kontraktu dtugoterminowego za moc dyspozy-
cyjng oferowang przez ESP Mtoty. Sprawozdanie z rozpoznania
miejscowego obiektow zwigzanych z budowg EW Mtoty zespot
specjalistow pod kierunkiem prof. S. Bednarczyka przedstawit
w lutym 1996 r.9 Zarzad PSE SA i ESP SA uznat wnioski przed-
stawione w sprawozdaniu za konstruktywne i wystarczajace
do zaprezentowana ich zgodnie z przyjetym planem Dyrekgciji
EC Wroctaw Il. Sprawozdanie to stanowito jeden z dokumen-
téw prezentowanych w negocjacjach prowadzonych w sprawie
przejecia od EC Wroctaw Il majatku. Wedtug ekspertyzy wy-
konanej przez TEW wszystkie oceniane przez zesp6t specjali-
stéw obiekty mozna w cato$ci wykorzysta¢ dla potrzeb dalszej
budowy elektrowni. Warto$¢ tych obiektéw wyszacowano na:
30 378 402 zt (w cenach 1 stycznia 1996 r.). Warto$¢ wszystkich
obiektéw i nieruchomosci ESP Mtoty wyniosta 50 678 509 zt
(w cenach 1 stycznia 1996 r.). Koszty zaniechania dalszej budo-
wy w roku 1996 (koszty likwidacji) wyniostyby wedtug eksperty-
zy: 50 068 810 zt.

W ramach prowadzonych analiz techniczno-ekonomicz-
nych i formalnoprawnych wykonano dodatkowo nastgpujace
opracowania:

e Techniczne Studium Mozliwosci Realizacji Elektrowni
Szczytowo Pompowej Mtoty Faza I, luty 1996 r. (wspomnia-
ne powyzej);

e Analiza mozliwosci zakupu i utrzymania majgtku ESP Mto-
ty w budowie. TEW. Prof. dr hab. inz. Stefan Bednarczyk,
mgr inz. Krzysztof Kruszewski, mgr inz. Andrzej Stanke,
mgr inz. Jan Wréblewski, marzec 1996 r.;

e Przeglad Studium Ekonomicznego projektu EWSZP Mtoty.
EHDT 98001. EDF — CNEH dla ESP Warszawa, styczen
1998 .

Przejgcie majatku ESP Mtoty w budowie jednak nie doszto
do skutku.

W 2000 r. podjeto kolejng probe reaktywowania budo-
wy. W dodatku reklamowym do ,Rzeczpospolitej” nr 86(5556)
z dnia 11 kwietnia 2000 r. ,Energia XXIl. Kogeneracja czyli sko-
jarzenie; Ciepto, Elektroenergetyka, Gaz” zostata opublikowana
wypowiedz prof. Jana Popczyka, w ktérej informowat, ze Koge-

8 Sprawozdanie nr 23/ER/96 z dnia 1996.02.23 z rozpoznania miejscowego
obiektéw zwigzanych z budowg EW Mtoty. Zespédt Towarzystwa Elektrowni
Wodnych pod kierunkiem prof. Stefana Bednarczyka.
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neracja SA zajmuje sie przygotowaniem inwestycji elektrowni
szczytowo-pompowej w miejscowosci Mioty koto Bystrzycy
Ktodzkiej. Projektowana moc ESP Mtoty wynosi 750 MW. Infor-
macje te potwierdzat Zdzistaw Bankowski, asystent senatora
Kazimierza Drozdza, informujgc, ze 17 lipca 2001 r. podpisa-
no list intencyjny w sprawie reaktywacji budowy rozpoczetej
w 1972 r."

W grudniu 2001 r. zostat utworzony nieformalny ze-
spo6t (holding) wytwarzania energii elektrycznej, w jego skta-
dzie znalazty sie: Elektrownia Turdéw, Elektrownia Opole i Elek-
trocieptownia Gorzoéw. Obszar dziatania tego zespotu obejmowat
m.in. wspdlne inwestycje kapitatowe, budowe nowych zrédet
energii (projekt Elektrownia Opole Il), rozw6j odnawialnych zré-
det energii oraz kontynuowanie budowy ESP Mtoty. Zakoncze-
nie inwestycji ESP Mtoty uznano za zadanie priorytetowe, ktére
miato by¢ pierwszym projektem zrealizowanym w ramach tego
holdingu.®” W roku 2000 Kogeneracja Wroctaw trafita na Giet-
de Papierow WartoSciowych i zostata przejeta przez francuski
koncern energetyczny EdF. Koncern ten zostat tym samym wta-
Scicielem projektu ESP Mtoty i ponad 50 hektarow terenu, na
ktorym miata powstaé elektrownia. Francuski koncern prowadzit
analizy optacalnosci projektu; w tym celu zostato powotane kon-
sorcjum ztozone z:

e Kogeneracji EC Wroctaw, Elektrowni Turéw, Elektrowni
Opole, Zaktadu Energetycznego Watbrzych, PSE Electra
oraz ESP SA (25% udziatéw);

e Tractebel (25% udziatéw);

e EdF (25% udziatow);

e PSE SA (25% udziatéw).

Na zlecenie konsorcjum Energoprojekt Warszawa opra-
cowat analize optacalnosci inwestycji. Analize zakonczono we
wrzesniu 2002 r. W opracowaniu wykazano, ze inwestycja bedzie
ekonomicznie nieuzasadniona.

W tym samym czasie Dyrektor ds. rozwoju Kogeneracji Eu-
geniusz Kierat podkreslat natomiast w wywiadzie do czasopisma
.Gigawat Energia”, ze za budowg przemawia bliskos¢ dwoch
granic panstwowych — z Czechami i Niemcami — oraz dwéch du-
zych elektrowni systemowych — Turowa i Opola, ktére sg poten-
cjalnymi odbiorcami ustug regulacyjnych. Informowat réwniez, ze
w ramach prowadzonej inwestycji dotychczas zbudowano czes¢
sztolni cisnieniowych, ktérymi miata przeptywa¢é woda migdzy
gérnym i dolnym zbiornikiem elektrowni. Powstata réwniez nie-
mal w catosci sztolnia obiegowa. Analizy ekonomiczne wykazaty
jednak, ze w KSE sg wystarczajgco duze rezerwy mocy, wiec
nie ma perspektyw na efektywne wykorzystanie dodatkowej
elektrowni szczytowej. Dyrektor Handlowy ESP SA poinformo-
wat natomiast, ze naktady inwestycyjne na dokonczenie budowy
przekroczg wielko$¢ ok. 1,5 mid zt (w cenach 2002 r.) oraz ze
ewentualna kontynuacja budowy bedzie potrzebna w przypadku
dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej. Aktualnie jednak
(rok 2002) budowa nie jest optacalna.

7 Po latach zastoju wraca elektrownia. ,Rzeczpospolita” Nr 36(194),
5-11 wrzesénia 2001; Budowa rozpoczeta przed 30 laty.

8 Dobra wspotpraca, holding El. Turéw, El. Opole, EC Gorzéw. Energia XXIX.
Dodatek reklamowy do ,Rzeczpospolitej” nr 296(6069). Kopalnia Turéw
i Elektrownia Turéw. 19 grudnia 2001 r.
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W sprawozdaniu Zarzadu Zespotu Elektrocieptowni
Wroctawskich Kogeneracja SA za 2003 r. zamieszczono
informacje o zawieszeniu budowy argumentujgc podjeta de-
cyzje brakiem jednoznacznego okre$lenia zapotrzebowania na
energie pochodzacy z elektrowni szczytowo-pompowej.

W 2006 r. Tomasz Rzeczycki postulowat w publikacji
w ,, Trybunie Goérniczej” udostepnienie tej budowy zwiedza-
jacym jako pomnik bezsilnosci i krotkowzrocznosci 6wcze-
snych wtadz i wielu spétek z wiekszosciowym udziatem
Skarbu Panstwa. Autor zywit nadzieje, ze ,fenomen optacalno-
Sci podziemnych tras turystycznych w Polsce bedzie wzorcem
dla tych, ktérzy zastanawiajg sie czy jest szansa, aby zwrdcity
sie poniesione juz koszty zwigzane z tg budowg. Od czasu za-
niechania budowy do dnia dzisiejszego na terenie budowy, poza
pojawieniem sie nietoperzy, niewiele sie dziafto, poza tym, ze wy-
budowane obiekty elektrowni zdobyty duzg popularno$¢ w sro-
dowisku grototazéw”.

Aktywnos$¢é Towarzystwa Elektrowni Wodnej
w sprawie budowy ESP Mtoty

Poza wspomnianym juz udziatem Zespotu TEW, ktory
w 1996 r. pod kierunkiem prof. Stefana Bednarczyka na zlecenie
ESP SA zweryfikowat wycene majatku obiektow dotychczas zre-
alizowanych w ramach prowadzonej inwestycji ESP Mtoty oraz
dokonat oceny stanu technicznego wykonanych lub bedacych
w fazie realizacji budowli hydrotechnicznych, Zarzad TEW z za-
interesowaniem $ledzit postepy w budowie elektrowni. TEW od
poczatku organizacji Stowarzyszenia uznawato budowe elek-
trowni szczytowo-pompowych za zadanie priorytetowe z wielu
wzgledow, zaréwno dla KSE jak i dla $Srodowiska hydroenergety-
kow, ktore jeszcze pod koniec XX w. dysponowato do$wiadczo-
ng kadrg czynnych zawodowo specjalistow.

W dniu 13 listopada 2007 r. Prezes Zarzadu TEW Stani-
staw Lewandowski, w notatce stuzbowej na temat projektu ESP
Mtoty kierowanej do Zarzadu TEW, zatgczyt przedruk artykutu
Tomasza Rzeczyckiego oraz przedstawit podsumowanie do-
tychczasowych dziatan rzadu, PSE SA z ESP SA, ZEC Wroctaw
(p6zniej Kogeneracja Wroctaw), EJF oraz Towarzystwa Elek-
trowni Wodnych. W notatce podkre$lono, ze o decyzji podje-
tej w 1992 r. w sprawie zaniechania planéw kontynuacji
budowy ESP Mtoty zdecydowaty wyniki ,,Studium rozwoju
podsystemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce”,
ktore zostato opracowane na zlecenie Ministerstwa Prze-
mystu i Handlu przez PSE SA we wspotpracy z Bankiem
Swiatowym oraz firma konsultingowa Verbund — Plan
GmbH Consulting Engineers. W Studium przewidziano bar-
dzo silny rozw6j szczytowych elektrowni gazowych (39 blokéw
energetycznych o mocy zainstalowanej 150 MW kazdy). Pierw-
szy blok gazowy miat powstaé¢ w 2002 r. Przewidywano réwniez
budoweg 20 blokéw parowo-gazowych o mocy 430 MW kazdy.
Pierwszy blok parowo-gazowy miat by¢ oddany w 2003 r. £acz-
nie elektrownie gazowe dysponowatyby mocg 14 450 MW przy
rocznym zapotrzebowaniu na gaz 12 mld m3. Nowe bloki na
wegiel kamienny miatyby sie pojawi¢ po 2010 r., a nowe bloki
energetyczne na wegiel brunatny po roku 2017. W ,,Studium”
nie przewidziano potrzeby rozwoju energetyki wodnej.
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TEW poddato wyniki ,,Studium” ostrej krytyce podkreslajgc
catkowite pominigcie w zastosowanym programie optymaliza-
cyjnym przy analizie czutosci budowy Kaskady Dolnej Wisty
wystgpowania efektow pozaenergetycznych, a przy analizie
czutoéci ESP Mtoty efektow energetycznych z tytutu regulacyj-
nych ustug systemowych podnoszacych elastycznos¢ parame-
trow pracy KSE.

Prowadzone do roku 1996 przez specjalistéw TEW ana-
lizy poréwnawcze wykorzystania ESP na zachodzie Europy ze
sposobem wykorzystania ESP zainstalowanych w Polsce wy-
kazaty, ze sposéb wykorzystania zasobéw energii dynamicznej
i interwencyjnej krajowych elektrowni szczytowo— pompowych
istotnie odbiegat od sposobu wykorzystania tego typu elektrow-
ni na Zachodzie. Juz woéwczas (w 1996 r.) udziat energii dyna-
micznej® w produkcji i poborze energii przez ESP w krajowych
elektrowniach przekraczat niewiele ponad 30%, na Zachodzie
za$ nie byt nizszy od 50%. Jeszcze gorzej przedstawiata sig sy-
tuacja w udziale energii interwencyjnej. Udziat tej energii w pro-
dukciji i poborze w najwiekszej i najnowoczes$niejszej elektrowni
w Polsce (ESP Zarnowiec) wynosit ok. 1%, w tym samym okre-
sie udziat ten na Zachodzie w wiekszosci elektrowni przekra-
czat 20%.

W prowadzonych analizach wykazano bezsprzeczng prze-
wage wykorzystania wtasciwosci regulacyjno-interwencyjnych
ESP nad preferowang w Polsce koncepcjg zaktadajacg udziat
tych elektrowni w planowym pokrywaniu dobowego zapotrzebo-
wania na energig i moc (praca grafikowa). Krajowe elektrownie
miaty w tym czasie zdecydowanie wyzsze wskazniki, takie jak
Sredni czas pracy hydrozespotu w roku i stopien wykorzystania
pojemnosci energetycznej zbiornika gérnego, natomiast znacz-
nie nizsze wskazniki $redniej liczby zatgczen i $redniego czasu
pracy w cyklu generacyjnym w stosunku do elektrowni na zacho-
dzie Europy. Znamienne jest to — na co zwr6cit uwage Prezes
TEW w notatce z dnia 13 listopada 2007 r. — ze w czasie, gdy
w naszym kraju decydenci zastanawiali si¢ nad zasadno-
$cig techniczng i ekonomiczng budowy ESP Mtoty, w od-
legtosci niewiele ponad 100 km, na terenie Czech, zbu-
dowana zostata w roku 2000 ESP Dlouhe Strane o mocy
750 MW, w 2000 r. w Butgarii ESP Chaira o mocy 864 MW,
a w Turyngii (Niemcy) w roku 2002 ESP Goldisthal o mocy
zainstalowanej 1060 MW.

Szczegb6towa kronike budowy ESP Mtoty wraz z podaniem
parametroéw technicznych budowli hydrotechnicznych i hydro-
zespotdébw z uwzglednieniem mozliwych wariantéw wykonania
przedstawiono w zatgczniku do Memorandum ENERGA ZEW
— ENERTHI. Wskazuje sie tam jako najkorzystniejszy wariant
wyposazenia elektrowni w hydrozespoty o mocy 3 x 300 MW.
Podkreslono, ze wariant 3 x 250 MW nie wykorzystuje w wy-
starczajgcym stopniu mozliwosci technicznych lokalizaciji
obiektu, a wariant 3 x 350 MW znajduje sie na granicy tych
mozliwosci.™

9  Ostatnie analizy opracowane przez TEW pochodzg z 1996 r. (zlecenie ge-
nerowane przez EW Zarnowiec zostato w 1994 r. przejete przez ESP SA.
Po roku 1996 prace nad analizg pracy KSE pod katem zapotrzebowania na
energie dynamiczng zostaty wstrzymane i de facto zaniechane.

19 Zatgcznik do ENERGA SA — ENERTHI. Memorandum z dnia 15 listopada
2007 r. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Mtoty — podstawowe fakty i dane.
Janusz Steller, Stanistaw Lewandowski.
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W zwigzku z licznymi zapytaniami w sprawie dalszych lo-
sOw zaniechanej przed laty inwestycji, kierowanymi do TEW bez-
posrednio od oséb prywatnych jak i — kanatami nieformalnymi
— od podmiotéw gospodarczych zainteresowanych mozliwoécig
udziatu w jej wznowieniu, z inicjatywy TEW w dniu 27 lutego
2008 r. odbyto sie w siedzibie firmy EdF Polska w Warszawie
spotkanie przedstawicieli Zarzadu TEW z prezesem Zarzgdu
EdF Polska oraz przedstawicielami spétki Kogeneracja SA.™"

Podczas spotkania prezes EdF Polska o$wiadczyt, ze jego
firma przygotowuje obecnie strategie rozwoju, w ktérej z pew-
noscig zostanie zawarty plan dziatania zwigzany z ESP Mioty,
jednak ewentualne przystgpienie do tej inwestycji uzaleznia od
sprzyjajacych uwarunkowan prawnych i ekonomicznych. Firma
Kogeneracja S.A., wchodzgca w sktad grupy EdF Polska, beda-
ca wtascicielem lokalizacji ESP Mtoty oraz wszystkich obiektow
powstatych w trakcie budowy, jest zainteresowana wznowieniem
tej inwestycji, jednak dopiero po zaistnieniu sprzyjajgcej postawy
administracji rzadowej i lokalne;j.

Zarzad TEW, oprécz deklaracji wspotpracy z EdF Polska
i Kogeneracjg SA, nie mogt w tej sprawie nic wigcej zrobi¢. Wy-
wieranie jakichkolwiek naciskow na wtasciciela lokalizacji nie przy-
niostoby zadnych pozytywnych skutkdw, a wrecz przeciwnie, mo-
gtyby spowodowac¢ jedynie usztywnienie stanowiska EdF Polska.
Juz niedtugo po tym spotkaniu, 1 kwietnia 2009 r., w prasie zostata
opublikowana informacja, ze Kogeneracja SA zastanawia sie nad
dokonczeniem inwestycji. Koszt zakonczenia inwestycji szacuje
na 2 mid zt. Oceniono, ze czas na przygotowanie inwestycji to co
najmniej dwa lata, a budowa zajmie ok. czterech lat.

W celu pozyskania $rodkéw na kontynuacje inwestycji,
staraniem EdF, projekt ESP Mtoty zostat wprowadzony na liste
250 projektow z dziedziny infrastruktury energetycznej w catej
Unii Europejskiej, ktére miaty uzyska¢ wsparcie finansowe ze
Srodkéw unijnych w wysokosci 5,85 mld euro. Komisja Europej-
ska opublikowata te liste w pazdzierniku 2013 r."? W 2013 r.
inwestycja zostata ujeta w studium uwarunkowan i kierun-
kéw zagospodarowania przestrzennego Bystrzycy Ktodz-
kiej (zaktualizowanym w 2018 i zmienionym w 2020), a takze
w Strategii Rozwoju Wojewoédztwa Dolnoslgskiego 2020
oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wodztwa Dolnoslaskiego.

Rok 2017 — powrét lokalizacji ESP Mtoty
pod zarzad polskiej firmy energetycznej

W listopadzie 2017 r. polskie aktywa EdF w energe-
tyce konwencjonalnej, w tym Kogeneracja SA, kupita PGE
SA stajac sie tym samym wtascicielem projektu ESP Mtoty.

W dniu 6 maja 2021 r. na stronie PGE SA zostaje za-
mieszczona notatka pt. ,,PGE rozwaza dokonczenie budo-
wy elektrowni za 4 mid z4”."™ Autor notatki, Dariusz Ciepiela,

™ Notatka stuzbowa ze spotkania Prezydium Zarzadu TEW z prezesami Zarzadéw
EDF Polska Sp. z 0.0. oraz Kogeneracja S.A. w sprawie mozliwo$ci wznowienia
budowy ESP Mtoty. Towarzystwo Elektrowni Wodnych. Warszawa 2008-02-27.

2 2013_pci_projects_country_Mtoty

¥ PGE rozwaza dokoriczenie budowy elektrowni za 4 mid zt. Dariusz Ciepiela.
www.wnp.pl
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przedstawit w niej historie budowy elektrowni oraz jej znacze-
nie dla systemu elektroenergetycznego w aktualnych realiach,
zwtaszcza w zakresie rozwoju OZE oraz w dtuzszym horyzoncie
czasowym. Autor podat przyktad Niemiec, gdzie w roku 2017
dziatato 26 ESP o tagcznej mocy 6,3 GW i gdzie w potowie 2020 r.
zapowiedziano budowe pieciu ESP o tagcznej mocy 1,4 tys. MW.
Co ciekawe, dwie z nich mogg powsta¢ poza terytorium Nie-
miec (w innych krajach), ale majg pracowac na potrzeby nie-
mieckiego systemu energetycznego (podobnie jak ESP Vian-
den w Luksemburgu).

Wstepne analizy techniczne przeprowadzone przez Gru-
pe PGE SA wykazaty mozliwo$¢ kontynuowania prac i realizacji
projektu ESP Mtfoty.

W sierpniu 2022 r. zostaty przez PGE SA uruchomione
prace nad studium wykonalnosci dla wznowienia budowy
tej elektrowni. Ma ono na celu uzyskanie informacji o pracach
koniecznych do wykonania, niezbednych do kontynuowania in-
westycji, szczegbtowe] koncepcji technicznej elektrowni oraz
catkowitych nakfadach inwestycyjnych. Wyniki studium maja
by¢ gotowe w czerwcu 2023 r., wtedy podobno podjete zosta-
ng dalsze decyzje o projekcie. Juz w grudniu 2022 r. poinformo-
wano, ze Polska Grupa Energetyczna oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) beda
wspotpracowacé przy projekcie budowy ESP Mtoty.™ Zostata za-
warta formalna umowa o wspétpracy. Prezes Zarzgdu PGE SA
podkresla, ze inwestycja ma kluczowe znaczenie dla utrzyma-
nia stabilnej pracy KSE na potudniu Polski. Elektrownia zostanie
podtaczona do KSE linig elektroenergetyczng wysokiego napig-
cia 400 kV, zwiekszajgc bezpieczenstwo energetyczne regionu.

Trzeba dziata¢ szybko, ale i rozwaznie

Fakt, ze w Polsce od kilkudziesieciu lat nie buduje sie no-
wych ESP, nie stanowi uzasadnienia budowy tych elektrowni
gdzie sie tylko da i w dowolnej liczbie. Przedstawiona w artykule
historia budowy ESP Mtoty powinna stanowi¢ ostrzezenie przed
zbyt optymistycznym podchodzeniem do tak waznego proble-
mu, jakim jest zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego.
Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze, srodowiskowe i ener-
getyczne uleglty zasadniczym zmianom od czasu, gdy w latach
osiemdziesigtych ubiegtego wieku zostaty wskazane mozliwe
wowczas lokalizacje ESP. W tamtych latach nikt w Polsce nie
planowat budowy farm wiatrowych na morzu, a budowa pierw-
szej elektrowni jgdrowej, ktérej niestety nie dokonczono, zosta-
ta z wyprzedzeniem wsparta oddang do uzytku w 1983 r. ESP
Zarnowiec zlokalizowang w jej bezposredniej bliskosci. Byta to
praktycznie ostatnia oddana do eksploatacji klasyczna ESP ze
sztucznym goérnym zbiornikiem. Wprawdzie w roku 1997 po za-
konczeniu prawie trzydziestoletniego procesu inwestycyjnego'
zostata oddana do eksploatacji kolejna ESP Niedzica wyposa-
zona w turbiny Deriaza z jeziorem zaporowym stanowigcym jej
gérny zbiornik, ale spos6b wykorzystywania tej elektrowni w KSE

4 2022_12_08 PGE NFOSIGW majg umowe o wspotpracy przy budowie Elek-
trowni Szczytowo-Pompowej Mtoty. Cire.pl

% Poczatki prac nad tg lokalizacjg siegajg 1969 roku — ujecie budowy elek-
trowni w planie centralnym.
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Rys. 5. ESP Zarnowiec
— widok oc! strony zbiornika gérnego
Zrodto: pgeeo.pl

Rys. 8. ESP Solina
— widok od strony wody dolnej
Zrodto: nowiny24.pl

w niczym nie odbiega od sposobu wykorzystywania klasycznych
elektrowni zbiornikowych. Elektrownia praktycznie nie pracuje
w trybie pompowania, co musi budzi¢ zdziwienie w aspekcie
wskazanych w Raporcie jako priorytetowych lokalizacji kolejnych
ESP na potudniu Polski.™®

Budowa kolejnych ESP powinna by¢ Scisle skorelowana
terytorialnie z przytgczeniami nowych mocy (gtéwnie pétnoc Pol-
ski). Powinna takze wykorzystywa¢ warunki terenowe, jakie po-
wstajg w wyniku wygaszania dziatalnosci zaktadéw gorniczych,
gtébwnie kopalni wegla brunatnego. Nadanie ESP statusu inwe-
stycji celu publicznego znacznie utatwia pozyskiwanie terenéw
pod budowe (ewentualne wywtaszczenia), ale proces budowlany
bedzie przebiegat duzo prosciej i bedzie obarczony duzo mniej-
szymi protestami spotecznymi, jezeli teren pod inwestycje zosta-
nie zawczasu zarezerwowany.

Na dzieh dzisiejszy (rok 2023) krajowy zas6b ESP sktada
sie z szesciu obiektéw, sposrod ktoérych trzy sg elektrowniami
klasycznymi z bezdoptywowymi gornymi zbiornikami (ESP Zar-
nowiec, ESP Porgbka — Zar, ESP Zydowo), dwie z gérnymi zbior-
nikami doptywowymi (ESP Solina i ESP Dychéw) i jedna z turbi-
nami odwracalnymi i zbiornikiem doptywowym (ESP Niedzica),
ktéra nie jest wykorzystywana w systemie pracy pompowe;.
Moc zainstalowana w systemie pracy generacyjnej wszystkich
wymienionych powyzej elektrowni to 1671 MW (+92 MW ESP
Niedzica), co stanowi niewiele ponad 5,5% mocy zainstalowanej
(JWCD)'™ w KSE. Dlatego tez z catg pewnoscia jest najwyzszy
czas, aby powaznie zaangazowac sie w budowe kolejnych ESP,
i dlatego prace rzadu zmierzajgce w tym kierunku nalezy oce-

1 ESP Roznéw i ESP Mtoty.
" JWCD - Jednostki Wytworcze Centralnie Dysponowane
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Rys. 6. ESP Dychow
- widokl od strony wody dolnej
Zrodto: pgeeo.pl

Rys. 9. ESP Zar
— widok od strony zbiornika gérnego
Zrodto: gazeta.pl
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Rys. 7. ESP Niedzica
- yvidok od strony wody dolnej
Zrbodto: gazetakrakowska.pl

Rys. 10. ESP Zydowo
— widok od strony wody dolnej
Zrodto: energa-wytwarzanie.pl)

ni¢ bardzo pozytywnie. Zastanawia¢ musi natomiast rozmach,
z jakim potraktowano ten temat w przygotowanym przez Zespét
Ekspertow Raporcie.

Pomijajac jednak fakt wskazania az dziesieciu potencjal-
nych lokalizacji, ktére wedtug petnomocnika rzagdu ds. odnawial-
nych zrédet energii powinny/mogg by¢ zrealizowane do potowy
lat 30 XXI w., nadawanie jednakowego priorytetu lokalizacjom
Tolkmicko, Mtoty i Roznow Il w kontek$cie sposobu wykorzysty-
wania ESP Niedzica jest juz dyskusyjne. Majac na uwadze sze-
reg probleméw z przygotowywaniem i realizacjg budowy nalezy
najpierw skupi¢ gtéwne sity na tych lokalizacjach, co do ktérych
istnieja najmniejsze przeszkody natury spotecznej, srodowisko-
wej i technicznej. O ile budowa ESP Tolkmicko powinna rzeczy-
wiscie uzyska¢ wysoki priorytet w zwigzku z zaawansowanymi
planami budowy farm wiatrowych na morzu, to réwnolegta bu-
dowa ESP na potudniu kraju w tym samym czasie i w latach,
w ktérych rozpocznie sig budowa elektrowni jgdrowej réwniez
na Pomorzu, wydaje sig by¢ zbyt duzym obcigzeniem. Wtasnie
majgc na uwadze budowe elektrowni jgdrowej nalezatoby sie za-
stanowi¢ nad lokalizacjg jeszcze jednej ESP na poétnocy kraju,
a takie lokalizacje sg do rozwazenia, np. lokalizacja Pogrodzie
nad Zalewem Wislanym lub tez rozwazenie koncepcji powigk-
szenia zdolnosci magazynowych ESP w lokalizacji Tolkmicko,
a taka mozliwos$¢ rowniez jest bardzo realna.

W szczegoélnosci nalezatoby rozwazy¢ w trybie pilnym po-
wiekszenie zdolnosci magazynowych istniejgcych ESP, a takze
rozwazenie mozliwosci $wiadczenia przez nie regulacyjnych
ustug systemowych, w tym podniesienie elastycznosci pracy po-
przez np. wdrazanie pracy w systemie zwarcia hydraulicznego.
Nie wydaje sie¢ bowiem mozliwe uniesienie cigzaru wykonaw-
czego i finansowego tak szerokiego wachlarza inwestycyjnego,
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; Rys. 11. Elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce — istniejgce i planowane
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0 czym przekonany jest, jak nalezy domniemywag, sektor finan-
sowo-ksiegowy w naszym kraju. Przemawia za tym miedzy inny-
mi fakt ustalenia ceny za energie wprowadzang do sieci z farm
wiatrowych zainstalowanych na morzu w walucie euro, co ozna-
cza w praktyce otwarcie drogi finansowania tych inwestycji w po-
staci kredytow zacigganych w bankach zachodnich.

Podsumowanie

Do zagadnien zwigzanych ze zwigkszeniem pojemnosci
magazynowej energii nalezy podejs¢ kompleksowo z uwzgled-
nieniem gtéwnego kierunku transformacji energetycznej, to jest
przejsciem na system energetyki rozproszonej obejmujacej
w duzej mierze zrodta niestabilne i trudno przewidywalne.

Dla prawidtowego funkcjonowania takiego systemu ener-
getyki konieczne jest instalowanie elastycznych zrodet szczy-
towych energii (dtugoterminowych magazynéw energii), a tam,
gdzie to tylko mozliwe, lokalnych minizrédet szczytowo-pompo-
wych o mocy kilku/kilkunastu megawatow.'® W tym celu nalezy
w trybie pilnym dokona¢ rozpoznania mozliwosci lokalizacji mini
ESP na terenie kraju.

1. Nalezy w trybie pilnym stworzy¢ warunki do mozliwie jak naj-
szybszego uruchomienia istniejgcych w energetyce wodnej
zdolno$ci magazynowania energii, w tym:

e w pierwszej kolejnosci stworzy¢ techniczne i ekono-

miczne warunki do wykorzystania potencjalnie znacz-
nych zasobéw magazynowych ESP Niedzica;

® W Raporcie wprawdzie wskazuje sie na jedng lokalizacje (ESP Chojna)
0 mocy zainstalowanej 5 MW, jednak nie podaje si¢ zadnych argumentéw,
dlaczego wtasnie ta lokalizacja zostata zamieszczona w sgsiedztwie kilku-
setmegawatowych pozostatych lokalizacji.
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2.

dokona¢ specjalistycznej oceny mozliwosci przywrdcenia
zdolnosci magazynowania energii istniejgcych elektrowni
zbiornikowych oraz ich doposazenia w cztony pompowe.

Uznac jako priorytetowe do realizacji przedsiewzigcia zwigksza-
jace zdolnosci magazynowania energii i wptywajace na poprawe
elastycznoéci pracy systemu, w tym w szczeg6lnosci poszuki-
wac rozwigzan zapewniajgcych odbiér energii produkowanej
przez farmy wiatrowe na morzu i zabezpieczajgcych stabilng
z optymalnym obcigzeniem prace elektrowni jgdrowe;.

Przed podjeciem wigzacych decyzji o budowie ESP we wska-
zanych w Raporcie lokalizacjach nalezy przede wszystkim:

www.energetyka.eu

podda¢ specjalistycznej weryfikacji wskazane w Rapor-
cie lokalizacje ESP z zastosowaniem aktualnie obowig-
zujacych uwarunkowan formalnoprawnych z uwzgled-
nieniem aktualnych uwarunkowan spotecznych, srodo-
wiskowych i systemowych;

przeprowadzi¢ analizg potencjalnych — innych poza
wskazanymi w Raporcie — lokalizacji, ktérych wyzna-
czenie jest aktualnie mozliwe przy zastosowaniu wspot-
czesnych srodkéw technicznych;

opracowac liste rankingowa i mape drogowg rozwoju
energetyki szczytowo-pompowej w Polsce z uwzglednie-
niem uwarunkowan lokalnych obejmujgcych m.in. zapo-
trzebowanie na ustugi systemowe i cechy fizjograficzne
oraz geologiczne terenu, a takze realne mozliwosci po-
tencjalnych inwestoréw, wykonawcéw i dostawcow;

z mapy drogowej rozwoju energetyki szczytowo-pom-
powej powinny wynika¢ pewne preferencje dla przed-
siewzie¢ znajdujacych sie na pierwszych miejscach listy
rankingowej; nie powinno z niej wynika¢ jednak znieche-
canie inwestorow do przedsigwzig¢ przewidywanych
w dalszej kolejnosci, gdyz zadna lista nie jest w stanie
uwzgledni¢ wszystkich uwarunkowan.
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4. Wznowienie programu rozwoju energetyki szczytowo-pom-
powej po blisko 40-letnim okresie zastoju jest zadaniem nie-
zwykle ambitnym. Nalezy oczekiwaé, ze przy wzmozonym
wysitku odbudowa niezbednego w kraju potencjatu projek-
towego, wykonawczego, wytwérczego, edukacyjnego i ba-
dawczo-rozwojowego zajmie do dziesieciu lat. Dlatego tak
wazne jest, by program ten miat w jak najmniejszym stopniu
charakter zyczeniowy i by dobrze przemys$le¢ logike oraz
kolejnos¢ dziatan, w tym ich skorelowanie z innymi dziata-
niami na rzecz transformacji energetycznej — rozwojem farm
wiatrowych i fotowoltaicznych oraz rozwojem sieci elektro-
energetycznej. Rownie wazne jest, by po kilkudziesieciu la-
tach, gdy by¢ moze uda sie osiggna¢ wiekszos¢ zatozonych
celbéw, nie dopuséci¢ ponownie do degradaciji z trudem odbu-
dowanych zasobow rzeczowych i intelektualnych. Powinny
one by¢ wykorzystywane na rzecz dalszego rozwoju ener-
getyki wodnej i utrzymania jej obiektow, ale takze na rzecz
innych dziatan stuzacych przeciwdziataniom skutkom zmian
klimatycznych, w pierwszej mierze na rzecz racjonalnej go-
spodarki wodnej.
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